

## ○「(仮称) 寒川町自殺対策計画」策定に向けた取組状況

日 付	取 組	備 考
4月1日	寒川町自殺対策計画推進協議会設置要綱施行	
〃	寒川町自殺対策庁内連絡会設置要綱施行	資料3
4月23日	寒川町自殺対策庁内連絡会作業部会開催	
5月10日	(仮称)寒川町自殺対策計画策定に関する研修 及びゲートキーパー研修実施	講師：神奈川県 精神保健福祉セン ター専門福祉司
5月28日 ～6月3日	自殺に関するアンケート実施	資料4 e モニター対象
5月17日 ～6月7日	自殺対策に関連する事業の調査	206事業を対象に調 査。取りまとめ中。

## ○今後のスケジュール (予定)

月	自殺対策計画推進協議会	そ の 他
8月	(計画(素案)の事前配布)	
9月	第2回会議 計画(素案)の検討・修正	
10月	第3回会議 計画(素案)の確定	
11月		パブコメの実施
12月		↓
1月		パブコメ意見等の集約
2月	第4回会議 パブコメ意見等の協議 計画(原案)について	パブコメ結果の反映
3月	(計画の配布)	計画の確定(議会報告等)