

「ほっとすぺーす」実施スケジュール（案）

時 期	項 目	内 容	備 考
2013年3月	（自立支援協議会にて） ①名称決定 ②協力機関の確認	①「ほっとすぺーす」の名称確定 ②各支援機関の了解の確認、依頼する機関の確認 ③支援機関・広報支援機関への協力依頼・周知。	* ヘルプカードの活用について検討（名称含む）
2013年4月	①「ほっとすぺーす」での対応について ②ヘルプカードの作成	①「ほっとすぺーす」での対応方法を整理したマニュアルの検討。 ②ヘルプカードを作成し、配布準備	
2013年5月	①各「ほっとすぺーす」の登録 ②「ほっとすぺーす」表示配布 ③ヘルプカード配布	①各「ほっとすぺーす」が町福祉課に登録申し込み⇒許可 ②表示カードの配布、表示の確認。開設時期の確認 ③各「ほっとすぺーす」にヘルプカードと活用方法リーフレットを配布。使用方法と配布方法について説明。	
2013年6月	（自立支援協議会にて） ①開始に向けた最終確認 ②開始後の周知方法について	①「ほっとすぺーす」の実施に向けた最終確認（手続・マニュアル等を含む） ②開始後の町内各所での周知方法について検討	
2013年7月	「ほっとすぺーす」開始	①開設状況（個所数、開設当初の様子、利用状況 等）	
2013年10月	（自立支援協議会にて） ①実施状況中間報告	①開設直後の課題・疑問点について各委員より報告。	
2014年1月	（自立支援協議会にて） ①年間実施状況の報告	①開設後～年度末に向けての実施状況の報告。 ②次年度に向け、変更が必要な点、改善点を協議。	