

第9次寒川町高齢者保健福祉計画次期計画策定スケジュール（案）

	R5年4月	R5年5月	R5年6月	R5年7月	R5年8月	R5年9月	R5年10月	R5年11月	R5年12月	R6年1月	R6年2月	R6年3月	R6年4月	
事業所・実態アンケート				◇アンケート作成・集計・分析										
町民アンケート		◇アンケート集計・分析												
パブコメ・計画案				◆計画素案作成						■パブコメ実施				
										■意見集約	◎計画原案作成			
運営協議会		●協議会 (趣旨、スケジュール)		●協議会 (アンケート結果、骨子案について)			●協議会 (見込量・目標について)		●協議会 (中間評価)		●協議会 (パブコメ案について)		●協議会 (パブコメ結果・計画案の修正)	
部内及び経営戦略会議		□部内戦略会議 (計画改定の可否)							□経営戦略会議 (パブコメ実施)		□経営戦略会議 (パブコメ結果・原案報告)		□経営戦略会議 (計画案の確定)	
部長会議		□部長会議 (計画改定の報告)							□部長会議 (実施の報告)		□部長会議 (パブコメ結果・原案報告)		□部長会議 (計画案の確定)	
議会(文教)			○計画改定の報告						○パブコメ実施報告			○パブコメ結果報告		

次期計画開始