
再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

宮山地域集会所 206 1991 30 対策内容

対策費用

小動地域集会所 102 1985 36 対策内容

対策費用

倉見大村地域集会所 101 1985 36 対策内容

対策費用

岡田地域集会所 180 1986 35 対策内容

対策費用

中瀬地域集会所 115 1987 34 対策内容

対策費用

田端地域集会所 217 1990 31 対策内容

対策費用

筒井地域集会所 131 1992 29 対策内容

対策費用

一之宮地域集会所 215 1993 28 対策内容

対策費用

倉見地域集会所 271 1995 26 対策内容

対策費用

大蔵地域集会所 196 1997 24 対策内容

対策費用

小谷地域集会所 199 1999 22 対策内容

対策費用

大曲地域集会所 204 2009 12 対策内容

対策費用

（単位：百万円）

地
域
活
動
施
設

今後10年程度を目途に各集会所の方向性を決定

手法は次の３通り

①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化
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再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

健康管理センター 旧館 604 1981 40 対策内容 解体工事

対策費用 122

新館 1,240 1990 31 対策内容

対策費用

わかばクラブ 121 2013 8 対策内容

（学童保育） 対策費用

げんきっ子クラブ 51 2000 21 対策内容

（学童保育） 対策費用

福祉活動センター 665 1987 34 対策内容
指定管理委託

対策費用

ひまわり教室 112 2005 16 対策内容

対策費用

ふれあいセンター 1,104 2003 18 対策内容
電気設備
修繕

設備機能
修繕

屋根及び電気
設備修繕 外壁修繕 設備機能

修繕

対策費用 2 2 11 65 2

子育てサポートセンター 286 1973 48 対策内容

（賃借物件） 対策費用

星の子クラブ
・おひさまクラブ

168 2016 5 対策内容

（学童保育） 対策費用

保
健
福
祉
施
設

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

既存の施設は機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持（増設部分については、別に計上）

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

施設のあり方の検討（例：民間譲渡等）

当面は現状維持

役場南側の土

地に整備予定

の施設へ集約

役場南側の土地

に整備予定の施

設へ集約

集約施設へ移転

後賃貸物件を返却
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再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

寒川小学校 南棟 3,347 1969 52 対策内容

（あおぞらクラブ＝学童・町
民センター分室含む）

対策費用

北棟 2,173 1975 46 対策内容

対策費用

給食棟 779 1987 34 対策内容

対策費用

体育館 859 1970 51 対策内容 屋根修繕

対策費用 13

一之宮小学校 南棟 3,755 1981 40 対策内容
防水更新
設計

防水更新

（わんぱくクラブ＝学童・文
化財学習センター含む）

対策費用 5 111 86

北棟 2,173 1969 52 対策内容
防水更新
設計

防水更新

対策費用 4 114 97

給食棟 779 1979 42 対策内容

対策費用

体育館 859 1990 31 対策内容 屋根修繕

対策費用 19

旭小学校 南棟Ａ 634 1966 55 対策内容
防水更新
設計

防水更新

対策費用 4 28 26

南棟Ｂ 2,941 1970 51 対策内容
防水更新
設計

防水更新

対策費用 4 82 75

北棟 1,962 1976 45 対策内容

対策費用

給食棟 1977 44 対策内容

対策費用

体育館 1,203 1991 30 対策内容 屋根修繕

対策費用 19

学
校
教
育
施
設
（

小
学
校
）

学校教育施設の再編（＝「８校から６校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施

（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）
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再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

小谷小学校 管理棟 3,026 1980 41 対策内容

対策費用

教室棟 2,538 1980 41 対策内容 外壁修繕

対策費用 13

体育館 835 1980 41 対策内容

対策費用

南小学校 管理棟 4,139 1994 27 対策内容

対策費用

教室棟 2,414 1994 27 対策内容

対策費用

体育館 1,213 1994 27 対策内容 屋根修繕

対策費用 19

学
校
教
育
施
設
（

小
学
校
）

学校教育施設の再編（＝「８校から６校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施

（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）
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再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

寒川中学校
南棟
（Ａ棟）

4,162 1979 42 対策内容

対策費用

北棟
（Ｂ棟）

3,482 1978 43 対策内容

対策費用

技術棟
（Ｃ棟）

1,120 1980 41 対策内容

対策費用

体育館 1,422 1999 22 対策内容 屋根修繕

対策費用 22

旭が丘中学校
南棟Ａ
（Ａ棟）

2,109 1974 47 対策内容

対策費用

南棟Ｂ
（教室棟）

1,654 1981 40 対策内容 更新設計 防水更新

対策費用 4 59 49

北棟
（教室棟）

3,368 1972 49 対策内容

対策費用

技術棟 297 1972 49 屋根修繕

対策費用 8

体育館 1,136 1974 47 対策内容 屋根修繕

対策費用 18

寒川東中学校 南棟 3,524 1989 32 対策内容
防水更新
設計

防水更新

対策費用 4 116 110

北棟 2,979 1989 32 対策内容
防水更新
設計

防水更新

対策費用 5 96 87

体育館 1,780 1989 32 対策内容 屋根修繕

28

学
校
教
育
施
設
（

中
学
校
）

対策内容

学校教育施設の再編（＝「８校から６校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施

（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）
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再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

町民センター 3,592 1979 42 対策内容

対策費用

北部文化福祉会館 1,188 1982 39 対策内容

（北部公民館） 対策費用

南部文化福祉会館 Ａ棟 1,287 1983 38 対策内容

（南部公民館） 対策費用

Ｂ棟 211 1983 38 対策内容

対策費用

寒川総合図書館 4,707 2006 15 対策内容 屋根修繕

（文書館含む） 対策費用 11

寒川総合体育館 10,026 1997 24 対策内容
建具修繕
機器類修繕

天井耐震
検討業務

建具修繕
機器類繕更新
体育器具修繕
天井耐震化

建具修繕
機器類繕更新
体育器具修繕

対策費用 170 14 242 197

さむかわ庭球場 119 1986 35 対策内容

（借用物件） 対策費用

田端スポーツ公園 48 2015 6 対策内容

対策費用

文
化
ス
ポ
ー

ツ
施
設

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等

機能移転に向けた検討

機能移転に向けた検討

庁舎建替えの検討と同時に

ホール機能の必要性の検証

（庁舎との複合化の検討）

改修
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再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

寒川町役場 本庁舎 4,068 1976 45
屋上防水
更新

対策費用 12

分庁舎 702 1975 46 対策内容

対策費用

別館 1,059 1986 35 対策内容

対策費用

東分庁舎 630 2000 21

対策費用

現業棟
・車庫

556 1976 45

対策費用

寒川町美化センター 2,358 1995 26 対策内容
機器類
定期修繕

機器類
特別修繕

機器類
定期修繕

対策費用 69 50 47 39 53 21 24 21 23 26

寒川広域
リサイクルセンター

4,348 2012 9 対策内容

対策費用

行
政
・
環
境
・
消
防
施
設

対策内容

対策内容

対策内容

更新または長寿命化の検討

修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営（＝当面は現状維持）

設備機能診断・次期長期包括運営の検討
長期包括責任業務委託による運営（第２期）

庁舎建替えの検討

7/9



再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

消防本部・消防署 1,766 1990 31 対策内容

対策費用

田端分団車庫待機室 59 1987 34 対策内容

（第１） 対策費用

一之宮消防車庫待機室 55 1987 34 対策内容

（第２） 対策費用

大曲分団車庫待機室 55 1989 32 対策内容

（第３） 対策費用

岡田消防車庫 66 2000 21 対策内容

（第４） 対策費用

小谷消防車庫 52 1985 36 対策内容

（第５） 対策費用

小動消防車庫 52 1984 37 対策内容

（第６） 対策費用

宮山分団車庫待機室 55 1989 32 対策内容

（第７） 対策費用

倉見消防車庫 66 1999 22 対策内容

（第８） 対策費用

大蔵消防車庫待機室 54 1991 30 対策内容

（第９） 対策費用

中瀬分団車庫待機室 62 1987 34 対策内容

（第１０） 対策費用

行
政
・
環
境
・
消
防
施
設

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

消防広域化（＝２拠点体制）後の跡地利活用の検討
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再編計画工程表 資料４

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2021/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

旭小学校区の
新たな学童保育施設

― ― ― 対策内容 供用開始

（2019年設計・2020年建設） ― ― ― 対策費用

健康福祉の集約施設 ― ― ― 対策内容
供用開始
借上料支払

2037年まで

（借上料1,188百万円） ― ― ― 対策費用 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

町営プール ― ― ― 対策内容
整備費
分割納付

2040年まで

（整備費用+事務費+利息＝538百万円） ― ― ― 対策費用 0.5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

給食センター ― ― ― 対策内容 建物建設
供用開始
整備費分割

納付
2042年まで

（整備費用+事務費+利息＝2,629百万円） ― ― ― 対策費用 1 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

さむかわ庭球場 119 1986 35 対策内容 施設改修 整備費
分割納付

（整備費用+事務費+利息＝248百万円） 対策費用 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

消防広域化に伴う
分署の整備

― ― ― 対策内容
用地選定
鑑定評価・

取得
建物設計 建物建設 供用開始

（南部地域の新たな消防拠点） ― ― ― 対策費用 135 40 200 200

消防広域化に伴う
出張所の整備

― ― ― 対策内容
用地選定
・取得

建物設計 建物建設 供用開始

（北部地域の新たな消防拠点） ― ― ― 対策費用 47 46 228

学校再編に関する検討 ― ― ― 対策内容

― ― ― 対策費用

南部公民館の機能移転 ― ― ― 対策内容

（新たな消防拠点の近隣敷地） ― ― ― 対策費用

北部公民館の機能移転 ― ― ― 対策内容

（新たな消防拠点の近隣敷地） ― ― ― 対策費用

― ― ― 対策内容

― ― ― 対策費用

229 550 877 899 746 309 585 339 295 526 272 469 248 248 248 248対　策　実　施　費　用　合　計

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
施
設
及
び
新
規
整
備
施
設

（仮称）健康福祉総合セン
ター建設予定地の活用

機能移転に向けた検討

機能移転に向けた検討

検討期間 周知・準備期間

健康管理センター

（社会福祉協議会

及びボランティア

センター含む）、子

育てサポートセン

ター、県福祉事務

所の集約施設を

整備

庁舎建替えの検討
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