
寒川町公共施設再編計画
第１案
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これまでに公表してきた公共施設等総合管理計画関係情報

令和２年６月の寒川町公共施設再編計画確定に向けて、現段階における町の考え方
を示したのが、この第１案です。

みなさんの意見や考えを伺い、今後の再編計画（案）の策定（令和２年３月頃）の
参考にして参ります。
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公共施設等総合管理計画と公共施設再編計画について

4

公共施設等総合管理計画とは
（１）平成29年3月に策定。平成28年度から40年間の計画
（２）40年間という⻑期的な視点で、公共施設等のあり⽅について⽰している

※公共施設等とは、「学校などの建築物」と「道路などのインフラ」の両⽅
（３）建替え、統廃合、⻑寿命化等を計画的に実施し、財政負担の軽減を目指している

公共施設再編計画（個別施設計画）とは
（１）公共施設等総合管理計画の実⾏プラン
（２）令和2年6月に確定予定、令和3年度から16年間の計画
（３）16年間における次の5つの分野の施設に関する現状や課題、今後の対策を明記

※5つの分野とは、「地域活動施設」、「保健福祉施設」、「学校教育施設」、
「⽂化・スポーツ施設」、「⾏政・環境・消防施設」のこと

※道路や下⽔道などのインフラ施設等の対策は、所管課策定の計画に明記

・総論と各論の関係
・計画の実行と評価及び改訂のサイクル
・総合計画や財政計画との整合性
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【現状の課題①】町内公共施設の⽼朽化

40年後の施設配置について
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【現状の課題②】少子高齢・人口減少社会の到来
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【課題による影響】施設の建替えも含めた維持や管理の財源確保
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これらのことを踏まえた上で、現段階において、公共
施設のあり⽅や⽅向性が想定できているものを地図へ
反映し配置すると・・・

学校教育施設の再編や公共施設の複合化、既存建物
の⻑寿命化などにより、財政負担の軽減。
同時に、住⺠サービスの維持と公共施設の最適配置
を目指す。

【今後の対応】
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40年後の施設配置について

9

※詳細資料に
拡大した地図
があります。
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最初の16年間（2021年〜2036年）で実施すること

◎消防広域化による2カ所の消防拠点整備

◎給食センター整備

◎公⺠館移転に向けての検討

◎学校教育施設の再編

◎学校教育施設の当面の対応

◎地域集会所の方向性の検討

10
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最初の16年間（2021年〜2036年）の対応

11

出典：平成３１年１月発行「未来の公共施設ニュース号外」より

２０２１年から「⽥端⻄地区まちづくり」や「給食センター整備」など⼤型事業が想定さ
れており、同時期に学校や役場庁舎などの⼤がかりな建替えは、多額の費用を投入するた
め難しく、当面の間、既存の建物については、⻑寿命化や修繕での対応となる。

２０２１年から「⽥端⻄地区まちづくり」や「給食センター整備」など⼤型事業が想定さ
れており、同時期に学校や役場庁舎などの⼤がかりな建替えは、多額の費用を投入するた
め難しく、当面の間、既存の建物については、⻑寿命化や修繕での対応となる。
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消防広域化による2カ所の消防拠点整備

広域化について

【広域化とは︖】
→茅ヶ崎市と寒川町の互いの消防本部が

統合されて、1つの組織になること

【広域化が必要な背景】
→人口減少による財源不⾜が予想される

中で、消防⼒維持が課題となっている

【広域化の開始は︖】
→令和4年4月1日より開始

【広域化の効果】
・消防⼒の向上

＝現場到着時間の短縮、待機部隊数の増加
・財政負担の軽減

＝人員や⾞両等の効率的運⽤、

出典︓
茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画
における広域化後の署仮配置案より

新しい出張所

新しい分署
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消防拠点の整備について

【時期】消防広域化（令和4年）から10年間のうちに整備を予定

【場所】・南部地域に分署を新設
・北部地域に出張所を新設

【供⽤開始（予定）】・南部地域の分署 ＝2025年頃
・北部地域の出張所＝2031年頃

【想定費⽤】・南部︓約4億4,200万円
・北部︓約3億2,100万円

※９⾴の配置図及び詳細資料の「再編計画 工程表」を参照
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給食センター整備

現状の課題と整備の目的

【課題】給⾷室の⽼朽化、更新費⽤の財源不⾜
【目的】小・中学校における完全給⾷の実施と財政負担の軽減

整備の場所と工程
【整備場所】宮山4018番外（さむかわ庭球場北側）※９⾴の配置図参照
【整備工程】令和元年度10月〜12月 ︓設計者選定

令和元年度1月〜令和2年度6月︓基本設計
令和2年度7月〜2月 ︓実施設計
令和3年度〜4年度 ︓建設準備施⾏

供⽤開始と費⽤

【供⽤開始】令和5年度中
【想定費⽤】約26億2,900万円（2024年から2042年まで分割納付）

14
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給食提供にあたっての基本方針

15

未来へむかってみんな
が笑顔で楽しく食べる

(1)

人とシステムによる
安全性の確保

(2) 

五感で楽しむ給食の
提供

(3)

食育の

さらなる推進

(4) 

食物アレルギーへの
十分な対応(5) 

地産地消の

推進

(6) 

調理環境の

充実

(7) 

環境負荷への配慮

(8) 

未来を見据えた社会
ニーズへの対応

出典︓令和元年9月策定
寒川町学校給⾷センター整備基本構想・計画より

給⾷提供のこころ

20年、30年、40年先まで、
安全・安心でおいしい給⾷
を提供することを目指し、
児童・生徒により質の高い
学校給⾷が提供できるよう
にする。
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公⺠館移転に向けての検討

①⽼朽化率・修繕予想額
【⽼朽化率】※1 北部︓74％

南部︓72％
【修繕予想額】※2 北部︓約3千万円

南部︓約4千200万円

②利⽤状況
◎集会室（100人収容）は、北部︓72％、南部︓77.8％と安定して高い利⽤率

◎敬⽼室は、北部︓9.9％に対し、南部︓35.34％、機能回復室は、北部︓34.5％
に対し、南部︓25.1％と、南北で利⽤状況に差がある

◎実習室は北部︓5.8％・南部︓7.2％、プレイルームは北部︓20.4％・南部︓26.4％
和室は北部︓17.4％・南部︓26.0％と、南北ともに利⽤率が低い

（数値はいずれも、平成30年度のもの）

※1 ⽼朽化の算出式
・割合が高いほど⽼朽化が進んでいることを⽰す
・取得価格÷法定耐⽤年数＝1年あたり減価償却費 → A

A×建築後経過年数＝減価償却累計額 → B
B÷取得価格＝資産⽼朽化率 にて算出

・北部公⺠館＝築後37年、南部公⺠館＝築後36年
両公⺠館ともに、法定耐⽤年数は50年で算出

※2 平成29年度実施の劣化診断による

現状と課題
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③今後の⽅向性

【現状のまとめ】
◎大規模なリニューアルと多額の投資が必要だが、最初の

16年間は困難 ＊11⾴の財務シミュレーションのとおり
◎利⽤率から推測すると、機能とニーズが不⼀致

【今後の対応】
◎南北の消防拠点整備近隣への移転も視野に⼊れ、当⾯は

組織を⽴ち上げ、機能移転を検討していく ※９⾴の配置図参照
◎それまでは、現状を維持
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学校教育施設の再編

【 再編が必要な理由 】
◎児童・生徒数の減少による学級数の減少

※20⾴〜22⾴の参考データ参照

◎公共施設⽼朽化対策費⽤の財源不⾜
※11⾴の財政シミュレーション参照

再編＝学校数の適正化
→「学校の適正な規模や配置」について考える

●適正規模・・・学級数の検証
●適正配置・・・通学条件の検証

18

現状と課題
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適正規模・・・学級数の検証

19

【考える上での前提条件】

◎学級数＝学校教育法施⾏規則第41条
小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。
ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは
この限りではない。

（79条で中学校に準⽤）

◎学級数の検証には、①児童・生徒数の減少、②学校毎の
状況の2点を踏まえた上で、考察する必要がある

→次⾴の参考データ（7歳〜15歳の人口推計）を基に検証
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参考データ

児童・生徒数の減少を考える
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7歳〜15歳の人口推計（単位︓人）

※算出⽅法
2016年３月公表の「寒川町の人口ビジョン」による「将来人口推計」のデータを使⽤。
推計値を⽤いて算出しているため、実際の児童生徒数、学級数と差が生じる場合がある。
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学級数の減少を考える（小学校編）

2019年４月
学級数

A

2040年
想定学級数

B

2050年
想定学級数

C
増減数
B－A

増減数
C－A

寒川小学校 18 14 12 ▲ 4 ▲ 6

⼀之宮小学校 12 6 6 ▲ 6 ▲ 6

旭小学校 21 18 18 ▲ 3 ▲ 3

小谷小学校 15 12 12 ▲ 3 ▲ 3

南小学校 18 12 12 ▲ 6 ▲ 6

合計 84 62 60 ▲ 22 ▲ 24

◎旭小学校は当面18学級が続く
→1学校12学級を基にした学校数の検証は不可能

◎寒川小学校、小谷小学校、南小学校は当面12学級が続く
→小学校4校は当面の間、12学級以上の状態が続く想定

＊学級数の計算は、小学１年生〜３年生は１学級35人、４年生〜６年生及び中学生は１学級40人により算出
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学級数の減少を考える（中学校編）

2019年４月
学級数

A

2040年
想定学級数

B

2050年
想定学級数

C
増減数
B－A

増減数
C－A

寒川中学校 9 6 6 ▲ 3 ▲ 3

旭が丘中学校 16 13 12 ▲ 3 ▲ 4

寒川東中学校 12 9 9 ▲ 3 ▲ 3

合計 37 28 27 ▲ 9 ▲ 10

◎小規模校化による教育環境への影響
・クラス替えができず人間関係が固定化 ・集団学習の実施に制約
・クラブ活動、部活動の種類が限定 ・社会性やコミュニケーション能⼒が⾝に付きにくい
・多様なものの⾒⽅や考え⽅に触れることが難しい
（⽂部科学省「公⽴小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する⼿引き」より）

◎旭が丘中学校は当面の間、12学級以上の状態が続く想定
＊小・中学校ともに、通常学級のみ掲載
＊2040年及び2050年想定学級数は、町の人口推計データより作成
＊小学校の想定学級数は、町の人口推計データの「小学校区別人口推計データ」を使⽤
＊中学校の想定学級数は、5小学校から3中学校へ進学する人数割合の5年間実績平均値を算出し、

その率を児童数に乗じて算出

＊学級数の計算は、小学１年生〜３年生は１学級35人、４年生〜６年生及び中学生は１学級40人により算出
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学校数の検証 ケース１︓１学校１８学級とした場合の適正学校数
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＊小学校・中学校ともに「総学級数÷18学級」により算出。総学級数は、「町の将来人口推計データ」を使用

（学校数）（学校数）

◎18学級とした場合︓小学校3校 中学校2校

小学校

中学校
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学校数の検証 ケース２︓１学校１２学級とした場合の適正学校数
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＊小学校・中学校ともに「総学級数÷12学級」により算出。総学級数は、「町の将来人口推計データ」を使用

（学校数）（学校数）

◎12学級とした場合︓小学校5校 中学校2校

小学校

中学校
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適正配置・・・通学条件の検証

25

【考える上での前提条件】

◎通学条件
（1）距離 小学校︓4㎞以内 中学校︓6㎞以内
（2）時間 1時間以内を⼀応の目安として市町村が判断

※距離及び時間については、「公⽴小学校・中学校の適正
規模・適正配置等に関する⼿引き（⽂部科学省作成）」
より

【検証結果】
距離に関して各小学校から半径2㎞の円、各中学校から
半径3㎞の円を描くと、小学校中学校ともに、円の重複
する部分が生じる

現状の配置は距離的な余裕あり＝適正配置を検討する余地あり
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検証結果から考えられる再編方針

◎検証結果や参考データから次のとおり想定
・小学校は4校が12学級（1学年2学級）以上
・中学校は1校が12学級（1学年4学級）以上

＝現状の8校から、将来は6校への再編が適正と考えられる。
※９頁の配置図を参照

※学校内のプールは、利用可能な限り使用する。

◎具体的な再編手法については、2020年度以降に
検討組織を設置し、ソフト面（＝教育面）、ハー
ド面（＝物理面）、財源面等を踏まえ、おおよそ
２年程度の間に結論を出す。

26
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学校教育施設の当面の対応

27

学校再編の検討

◎2020年〜2021年＋α の期間

次期総合計画 2021年からスタート

◎最新の人口推計（小学校区別含む）
と財政推計

再編計画の⾒直し＝2024年

◎再編組織の検証と最新の情報による結論

検討結果が出るまで
は、機能維持のため
の修繕対応

⽥端⻄地区まちづくり
の影響

（税収への寄与など）
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現状と課題

◎経年劣化はあるものの、早急な対策を要する集会所はない
※平成29年度の劣化診断による

◎維持管理費や建替えなどの費⽤工⾯
→⾃治会費のみでの運営、建替えに向けた積⽴は、困難

（平成30年度から地域集会所運営委員会連絡協議会と協議をもち、運営状態など
からシミュレーション）

◎複合化（＝学校への集約・統合）以外の選択肢の模索
→複合化に加え、「完全地域移管」、「⼀部地域移管」の選択肢の

提⽰と各選択肢のメリット・デメリットの整理

◎学校へ集約・統合されることへの不安
・⾃治会⾏事を実施する際の利便性の低下
・現状よりも距離が遠くなる可能性
※地域集会所運営委員会連絡協議会における主な意⾒より

地域集会所の方向性の検討
資料番号１
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YES NO

YES

NO

自治会が集会所を単独で
維持できるか否かの判断

認可地縁団体可能性

①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への統合 ③学校への統合

＊令和元年５月20日 地域集会所運営協議会時配布資料より抜粋

3つの選択肢のフローチャート
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今後10年後を目途に⽅向性を検討

30

完全地域移管、⼀部地域移管（無償貸与）、学校への複合化の中から選択

【各選択肢の主な検討事項】
◎完全地域移管

・⾃治会の法人化や建替えに向けた積⽴、維持管理費⽤の工⾯

◎⼀部地域移管（無償貸与）
・建替えに向けた積⽴、維持管理費⽤の工⾯

◎学校への複合化
・ 学校再編の結論を加味した上での検討

→学校再編の検討組織は、2020年度以降、おおよそ2年程度（予定）をかけて
検討していく

→1学年1学級が生じるのが2035年以降と想定され、再編実施は10年後以降と
想定される

10年後（＝2030年）までに最終的な方向性を決めていく
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財政推計

31

◎再編計画財政シミュレーションの前提となる財政推計を主に次の条件で作成

【歳入】
〇町税

・過去の決算実績を基に、人口推計のほか
過去５年間の平均値や伸び率等を反映

・令和７年度以降について、⽥端⻄地区ま
ちづくりによる、固定資産税土地と家屋
の推計税額を計上

〇国県⽀出⾦
・各年度の補助対象歳出額に連動

〇町債
・各年度の起債対象事業費に連動

など

【歳出】
〇扶助費

・人口推計や過去の伸び率を基に推計
〇人件費

・令和２年度以降については、会計年度任
用職員制度開始により、非常勤職員及び
臨時職員の賃⾦を「物件費」から「人件
費」へ移⾏

〇公債費
・現時点での償還予定額に、今後の借り入

れ予定額を加えて推計

など

【歳入・歳出共通事項】
・景気動向や国の制度変更などの不確実な要素を除外
・現⾏の税財政制度と政策が継続すると仮定
・寒川町総合計画「さむかわ２０２０プラン」の第３次実施計画や過去の決算実績、

寒川町人口ビジョン（＝平成28年３⽉公表）の「寒川町の人口推計結果」による
人口の推計等を踏まえて推計

・平均値を用いる場合は、原則として過去５年間の平均
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0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

扶助費 人件費 公債費 補助費等 普通建設事業費 その他 町税収⼊ 町税以外の歳⼊ 歳⼊合計 歳出合計

（１６０億円）

（単位︓千円）

・令和７年度（2025年度）から⽥端⻄地区まちづくりにより、町税が増収の想定
・高齢化の進展により、扶助費が増加傾向 ・歳入から歳出を差し引いた分は基⾦へ積み⽴て

20年間の財政推計
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最初の16年間（2021年〜2036年）の財政シミュレーション

33

◎財政推計に対して今後16年間の対策実施費用を主に次の条件で投入

〇新たな消防拠点２カ所の整備
・南部地域︓約４億4,200万円の想定事業費 2025年頃供用開始（予定）
・北部地域︓約３億2,100万円の想定事業費 2031年頃供用開始（予定）

〇給食センター
・想定事業費は約26億2,900万円
・2023年供用開始予定
・2023年より20年間での分割納付

〇学校教育施設の当面の対応
・８校から６校への再編の具体的な姿が決まるまでの間、機能維持の為の対応

＝防⽔機能の更新、室内ＬＥＤ化、体育館屋根修繕など
〇総合体育館

・2022年より５年ごとに⼤規模な修繕
・建物内の機器設備類、体育器具の更新などが中⼼

〇美化センター
・修繕計画に基づく2030年までの機器類定期修繕と特別修繕

など

※各施設ごと、各年度ごとの具体的な実施内容は、詳細資料の「再編計画 工程表」と「再編計画 対策実施費
⽤⼀覧表」をご覧ください。
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0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

更新費⽤に対する歳⼊合計

（＝補助⾦、町債等）

歳⼊総合計 更新費⽤に対する歳出合計

（更新費⽤＋公債費）

歳出総合計 基⾦残高

財政シミュレーショングラフ

歳出が歳⼊を上回る場合、基⾦より財源を補填

2021年から16年間対策を実施し、2036
年時点では基⾦残高が約21億円と想定

（１６０億円）

（単位︓千円）
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財政シミュレーションの結果から

〇再編計画の最初の16年間は、資⾦不⾜に陥ることなく⾏財政運
営が可能と想定

〇2036年時点での基⾦残高約21億円に加え、８校から６校への
学校再編後、２校分の敷地を売却することで、第２期再編計画

（＝2037年以降）へ財源を残すことができると想定

〇現時点では想定できない公⺠館機能の移転費用、学校再編後の
建替え費用、学校再編の費用（例︓増築や改修など）について
は、４年後の⾒直し時期までに精査
（＝検討組織内での課題）

〇人口推計、財政推計が変動した際は、その都度再編計画も⾒直
しが必要
（＝場合によっては、４年間の⾒直しスパンより前倒し）
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再編計画のＰＤＣＡサイクル

36

P lan ＝計画策定
・公共施設等総合管理計画
・公共施設再編計画

D o＝方針の実⾏
・施設整備
・再編の検討と実施

C heck＝評価
・進捗状況の確認
・目標の達成状況確認
・効果の検証

A ction＝⾒直し・改訂
・評価結果の計画反映
・目標の再設定
・総合管理計画や財政計画

との整合性
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⾒直しスケジュールのイメージ

37

年 度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029〜2036 2037〜2051 2052〜2055 2056〜

公共施設等
総合管理計画

平成29年
（2017年）

3月公表

今
回
の
再
編
計
画

2020年6⽉ 策定

2021年度より計画の実施

2020年6⽉ 改訂

4年毎の⾒直し 4年毎の⾒直し

最初の 16 年間 ＝ 2021年度〜2036年度 次の 16 年間

改 訂

第 2 期

⾒直し ⾒直し

次の 16 年間の検討をする
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公共施設再編計画策定スケジュール

38

再編計画（案）の町⺠説明会とパブリックコメント実施

・再編計画第1案に対する町⺠説明会実施（全5回を予定）
・再編計画第１案を修正し、公共施設再編計画（案）を策定

・再編計画第１案を議会へ報告
・再編計画策定外部委員会にて、再編計画第１案を審議令和元年12⽉

令和2年1⽉〜3⽉

令和2年4⽉〜5⽉

公共施設再編計画の確定令和2年6⽉
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（ ご意⾒・お問い合わせは下記まで ）

総務部 施設再編課 計画担当

℡74-1111 内線531 FAX75-9907
E-mail︓keikaku@town.samukawa.kanagawa.jp
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再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

宮山地域集会所 206 1991 29 対策内容

対策費用

小動地域集会所 102 1985 35 対策内容

対策費用

倉見大村地域集会所 101 1985 35 対策内容

対策費用

岡田地域集会所 180 1986 34 対策内容

対策費用

中瀬地域集会所 115 1987 33 対策内容

対策費用

田端地域集会所 217 1990 30 対策内容

対策費用

筒井地域集会所 131 1992 28 対策内容

対策費用

一之宮地域集会所 215 1993 27 対策内容

対策費用

倉見地域集会所 271 1995 25 対策内容

対策費用

大蔵地域集会所 196 1997 23 対策内容

対策費用

小谷地域集会所 199 1999 21 対策内容

対策費用

大曲地域集会所 204 2009 11 対策内容

対策費用

（単位：百万円）

地
域
活
動
施
設

今後10年程度を目途に各集会所の方向性を決定

手法は次の３通り

①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化

1/9
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再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

健康管理センター 旧館 604 1981 39 対策内容

対策費用

新館 1,240 1990 30 対策内容

対策費用

わかばクラブ 121 2013 7 対策内容

（学童保育） 対策費用

げんきっ子クラブ 51 2000 20 対策内容

（学童保育） 対策費用

福祉活動センター 665 1987 33 対策内容
指定管理委託

対策費用

ひまわり教室 112 2005 15 対策内容

対策費用

ふれあいセンター 1,104 2003 17 対策内容
電気設備
修繕

設備機能
修繕

屋根及び電気
設備修繕 外壁修繕 設備機能

修繕

対策費用 2 2 11 65 2

子育てサポートセンター 286 1973 47 対策内容

（賃借物件） 対策費用

星の子クラブ
・おひさまクラブ

168 2016 4 対策内容

（学童保育） 対策費用

保
健
福
祉
施
設

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

既存の施設は機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持（増設部分については、別に計上）

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

施設のあり方の検討（例：民間譲渡等）

当面は現状維持

当面は現行の施設の借用を継続

現在検討中

2/9
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再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

寒川小学校 南棟 3,347 1969 51 対策内容

（あおぞらクラブ＝学童・町
民センター分室含む）

対策費用

北棟 2,173 1975 45 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 14 8

給食棟 779 1987 33 対策内容

対策費用

体育館 859 1970 50 対策内容 屋根修繕

対策費用 13

一之宮小学校 南棟 3,755 1981 39 対策内容 防水更新
照明
LED化

（わんぱくクラブ＝学童・文
化財学習センター含む）

対策費用 197 9

北棟 2,173 1969 51 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 211 8

給食棟 779 1979 41 対策内容

対策費用

体育館 859 1990 30 対策内容 屋根修繕

対策費用 19

旭小学校 南棟Ａ 634 1966 54 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 54 2

南棟Ｂ 2,941 1970 50 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 157 12

北棟 1,962 1976 44 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 11 7

給食棟 1977 43 対策内容

対策費用

体育館 1,203 1991 29 対策内容 屋根修繕

対策費用 19

学
校
教
育
施
設
（

小
学
校
）

学校教育施設の再編（＝「８校から６校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施

（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）

3/9
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再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

小谷小学校 管理棟 3,026 1980 40 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 142 12

教室棟 2,538 1980 40 対策内容

対策費用

体育館 835 1980 40 対策内容
建替設計
プール解体

既存解体
建替え
監理委託

対策費用 41 268

南小学校 管理棟 4,139 1994 26 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 226 13

教室棟 2,414 1994 26 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 139 10

体育館 1,213 1994 26 対策内容 屋根修繕

対策費用 19

学
校
教
育
施
設
（

小
学
校
）

学校教育施設の再編（＝「８校から６校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施

（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）

4/9

資料番号１



再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

寒川中学校
南棟
（Ａ棟）

4,162 1979 41 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 23 16

北棟
（Ｂ棟）

3,482 1978 42 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 19 15

技術棟
（Ｃ棟）

1,120 1980 40 対策内容

対策費用

体育館 1,422 1999 21 対策内容 屋根修繕

対策費用 22

旭が丘中学校
南棟Ａ
（Ａ棟）

2,109 1974 46 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 19 9

南棟Ｂ
（教室棟）

1,654 1981 39 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 108 7

北棟
（教室棟）

3,368 1972 48 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 20 14

技術棟 297 1972 48 防水更新
照明
LED化

屋根修繕

対策費用 10 2

体育館 1,136 1974 46 対策内容 屋根修繕

対策費用 18

寒川東中学校 南棟 3,524 1989 31 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 226 16

北棟 2,979 1989 31 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 183 12

体育館 1,780 1989 31 対策内容 屋根修繕

28

学
校
教
育
施
設
（

中
学
校
）

対策内容

学校教育施設の再編（＝「８校から６校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施

（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）

5/9

資料番号１



再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

町民センター 3,592 1979 41 対策内容 防水更新
照明
LED化

対策費用 296 13

北部文化福祉会館 1,188 1982 38 対策内容

（北部公民館） 対策費用

南部文化福祉会館 Ａ棟 1,287 1983 37 対策内容

（南部公民館） 対策費用

Ｂ棟 211 1983 37 対策内容

対策費用

寒川総合図書館 4,707 2006 14 対策内容
防水更新
シーリング
金属屋根更新

（文書館含む） 対策費用 16

寒川総合体育館 10,026 1997 23 対策内容
建具修繕
機器類修繕
照明LED化

建具修繕
機器類繕更新
体育器具修繕

建具修繕
機器類繕更新
体育器具修繕

対策費用 137 75 123

さむかわ庭球場 119 1986 34 対策内容

（借用物件） 対策費用

田端スポーツ公園 48 2015 5 対策内容

対策費用

文
化
ス
ポ
ー

ツ
施
設

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等

機能移転に向けた検討

機能移転に向けた検討

給食センター整備に合わせ改修（金額は積算中）

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

6/9
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再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

寒川町役場 本庁舎 4,068 1976 44
エアコン
ダクト清掃

全熱交換器
更新

消防設備
修繕

空調機・換
気扇更新

対策費用 3 40 1

分庁舎 702 1975 45 対策内容

対策費用

別館 1,059 1986 34 対策内容

対策費用

東分庁舎 630 2000 20

対策費用

現業棟
・車庫

556 1976 44

対策費用

寒川町美化センター 2,358 1995 25 対策内容
機器類
定期修繕

機器類
特別修繕

機器類
定期修繕

対策費用 38 34 33 26 53 21 24 21 23 26

寒川広域
リサイクルセンター

4,348 2012 8 対策内容

対策費用

対策内容

対策内容

対策内容

行
政
・
環
境
・
消
防
施
設

更新または長寿命化の検討

修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営（＝当面は現状維持）

設備機能診断・次期長期包括運営の検討
長期包括責任業務委託による運営（第２期）

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

7/9
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再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

消防本部・消防署 1,766 1990 30 対策内容

対策費用

田端分団車庫待機室 59 1987 33 対策内容

（第１） 対策費用

一之宮消防車庫待機室 55 1987 33 対策内容

（第２） 対策費用

大曲分団車庫待機室 55 1989 31 対策内容

（第３） 対策費用

岡田消防車庫 66 2000 20 対策内容

（第４） 対策費用

小谷消防車庫 52 1985 35 対策内容

（第５） 対策費用

小動消防車庫 52 1984 36 対策内容

（第６） 対策費用

宮山分団車庫待機室 55 1989 31 対策内容

（第７） 対策費用

倉見消防車庫 66 1999 21 対策内容

（第８） 対策費用

大蔵消防車庫待機室 54 1991 29 対策内容

（第９） 対策費用

中瀬分団車庫待機室 62 1987 33 対策内容

（第１０） 対策費用

行
政
・
環
境
・
消
防
施
設

機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持

消防広域化（＝２拠点体制）後の跡地利活用の検討

8/9
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再編計画工程表 資料３

施設名称 建物名 床面積
（㎡）

建築年
経過
年数

（2020/4/1時点）

対策実施年度/
対策費用

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

2024年
令和６年

2025年
令和７年

2026年
令和８年

2027年
令和９年

2028年
令和10年

2029年
令和11年

2030年
令和12年

2031年
令和13年

2032年
令和14年

2033年
令和15年

2034年
令和16年

2035年
令和17年

2036年
令和18年

（単位：百万円）

旭小学校区の
新たな学童保育施設

― ― ― 対策内容 供用開始

（2019年設計・2020年建設） ― ― ― 対策費用

町営プール ― ― ― 対策内容
整備費
分割納付

2040年まで

（整備費用+事務費+利息＝538百万円） ― ― ― 対策費用 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

給食センター ― ― ― 対策内容 建物建設
供用開始
整備費分割

納付
2042年まで

（整備費用+事務費+利息＝2,629百万円） ― ― ― 対策費用 1 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

消防広域化に伴う
分署の整備

― ― ― 対策内容
用地選定
・取得

建物設計 建物建設 供用開始

（南部地域の新たな消防拠点） ― ― ― 対策費用 67 33 342

消防広域化に伴う
出張所の整備

― ― ― 対策内容
用地選定
・取得

建物設計 建物建設 供用開始

（北部地域の新たな消防拠点） ― ― ― 対策費用 47 46 228

学校再編に関する検討 ― ― ― 対策内容

― ― ― 対策費用

南部公民館の機能移転 ― ― ― 対策内容

（新たな消防拠点の近隣敷地） ― ― ― 対策費用

北部公民館の機能移転 ― ― ― 対策内容

（新たな消防拠点の近隣敷地） ― ― ― 対策費用

（仮称）健康福祉総合センター ― ― ― 対策内容

　　　建設予定地の活用 ― ― ― 対策費用

795 930 831 1,143 287 191 314 235 191 422 168 291 168 168 168 168対　策　実　施　費　用　合　計

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
施
設
及
び
新
規
整
備
施
設

機能移転に向けた検討

機能移転に向けた検討

検討期間 周知・準備期間

現在検討中

9/9
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再編計画　対策実施費用一覧（年度別集計・財源内訳入り） 資料４

本債 県貸付金

ふれあいセンター電気設備修繕 2,000 0 0 0 0 0 2,000

小谷小学校管理棟防水更新 142,000 40,571 0 0 76,000 19,000 6,429

南小学校管理棟防水更新 226,000 64,571 0 0 121,000 30,000 10,429

寒川中学校南棟防水更新 23,000 6,571 0 0 12,000 3,000 1,429

町民センター防水更新 296,000 0 0 0 266,000 27,000 3,000

南部地域の新たな消防拠点整備（土地取得） 66,430 0 0 0 66,000 0 430

美化センター機器類定期修繕 38,000 0 0 28,500 0 0 9,500

町営プール　整備費償還 1,000 0 0 0 0 0 1,000

2021年度計 794,430 111,714 0 28,500 541,000 79,000 34,216

ふれあいセンター設備機能修繕 2,000 0 0 0 0 0 2,000

総合体育館外壁面補修・アルミ製建具（引違い・すべり出し）等修繕 9,200 0 0 0 0 0 9,200

総合体育館アルミ製建具（はめ殺し）更新 11,430 0 0 0 10,000 1,000 430

総合体育館吸収式冷温発生機修繕 11,660 0 0 0 0 0 11,660

総合体育館多目的室AV設備更新 6,000 0 0 0 0 0 6,000

総合体育館中央監視盤等更新 44,715 0 0 0 40,000 4,000 715

総合体育館照明LED化 50,000 0 0 0 0 0 50,000

総合体育館体育器具設備修繕 3,975 0 0 0 0 0 3,975

一之宮小学校南棟防水更新 197,000 56,286 0 0 105,000 26,000 9,714

旭小学校南棟Ａ防水更新 54,000 15,429 0 0 28,000 7,000 3,571

旭小学校北棟防水更新 11,000 3,143 0 0 5,000 2,000 857

南小学校教室棟防水更新 139,000 39,714 0 0 74,000 18,000 7,286

旭が丘中学校南棟Ｂ防水更新 108,000 30,857 0 0 57,000 15,000 5,143

寒川中学校北棟防水更新 183,000 52,286 0 0 98,000 24,000 8,714

役場本庁舎エアコンダクト清掃 3,000 0 0 0 0 0 3,000

南部地域の新たな消防拠点整備（建物設計） 32,615 0 10,000 0 22,000 0 615

美化センター機器類定期修繕 34,000 0 0 25,500 0 0 8,500

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2022年度計 929,595 197,714 10,000 25,500 439,000 97,000 160,381

一般財源

（単位：千円）

対策実施
年度

対象施設 対策費用

対策費用の財源内訳

国庫支出金 県支出金
その他
特定財源

町債

2021年度

2022年度

1/5

資料番号１



再編計画　対策実施費用一覧（年度別集計・財源内訳入り） 資料４

本債 県貸付金
一般財源

（単位：千円）

対策実施
年度

対象施設 対策費用

対策費用の財源内訳

国庫支出金 県支出金
その他
特定財源

町債

ふれあいセンター屋根及び電気設備修繕 11,000 0 0 0 0 0 11,000

寒川小学校北棟防水更新 14,000 4,000 0 0 7,000 2,000 1,000

一之宮小学校北棟防水更新 211,000 60,286 0 0 113,000 28,000 9,714

旭小学校南棟Ｂ防水更新 157,000 44,857 0 0 84,000 21,000 7,143

小谷小学校体育館建替え（設計） 26,000 7,429 0 0 13,000 4,000 1,571

小谷小学校体育館建替えに伴うプール解体 15,000 0 0 0 0 0 15,000

寒川中学校北棟防水更新 19,000 5,429 0 0 10,000 2,000 1,571

旭丘中学校南棟Ａ防水更新 19,000 5,429 0 0 10,000 2,000 1,571

旭丘中学校北棟防水更新 20,000 5,714 0 0 10,000 3,000 1,286

旭丘中学校技術棟防水更新 2,000 0 0 0 1,000 0 1,000

旭丘中学校技術棟金属屋根修繕 8,000 0 0 0 0 0 8,000

寒川中学校南棟防水更新 226,000 64,571 0 0 121,000 30,000 10,429

役場本庁舎空調機・換気扇・全熱交換器更新 40,000 0 0 0 30,000 7,000 3,000

給食センター　整備費償還 1,000 0 0 0 0 0 1,000

美化センター機器類定期修繕 33,000 0 0 24,750 0 0 8,250

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2023年度計 831,000 197,714 0 24,750 399,000 99,000 110,536

2023年度

2/5
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再編計画　対策実施費用一覧（年度別集計・財源内訳入り） 資料４

本債 県貸付金
一般財源

（単位：千円）

対策実施
年度

対象施設 対策費用

対策費用の財源内訳

国庫支出金 県支出金
その他
特定財源

町債

寒川小学校北棟ＬＥＤ化 8,000 0 0 0 0 0 8,000

寒川小学校体育館屋根修繕 13,000 0 0 0 0 0 13,000

一之宮小学校南棟ＬＥＤ化 9,000 0 0 0 0 0 9,000

一之宮小学校北棟ＬＥＤ化 8,000 0 0 0 0 0 8,000

一之宮小学校体育館屋根修繕 19,000 0 0 0 0 0 19,000

旭小学校南棟Ａ　ＬＥＤ化 2,000 0 0 0 0 0 2,000

旭小学校南棟Ｂ　ＬＥＤ化 12,000 0 0 0 0 0 12,000

旭小学校北棟ＬＥＤ化 7,000 0 0 0 0 0 7,000

旭小学校体育館屋根修繕 19,000 0 0 0 0 0 19,000

小谷小学校管理棟ＬＥＤ化 12,000 0 0 0 0 0 12,000

小谷小学校体育館建替え 240,000 68,571 0 0 128,000 32,000 11,429

小谷小学校体育館建替え（監理） 7,000 2,000 0 0 3,000 1,000 1,000

小谷小学校体育館建替えに伴う既存施設解体 21,000 0 0 0 15,000 0 6,000

南小学校管理棟ＬＥＤ化 13,000 0 0 0 0 0 13,000

南小学校教室棟ＬＥＤ化 10,000 0 0 0 0 0 10,000

南小学校体育館屋根修繕 19,000 0 0 0 0 0 19,000

寒川中学校南棟ＬＥＤ化 16,000 0 0 0 0 0 16,000

寒川中学校北棟ＬＥＤ化 15,000 0 0 0 0 0 15,000

寒川中学校体育館屋根修繕 22,000 0 0 0 0 0 22,000

旭が丘中学校南棟Ａ　ＬＥＤ化 9,000 0 0 0 0 0 9,000

旭が丘中学校南棟Ｂ　ＬＥＤ化 7,000 0 0 0 0 0 7,000

旭が丘中学校北棟ＬＥＤ化 14,000 0 0 0 0 0 14,000

旭が丘中学校技術棟ＬＥＤ化 2,000 0 0 0 0 0 2,000

旭が丘中学校体育館屋根修繕 18,000 0 0 0 0 0 18,000

寒川東中学校南棟ＬＥＤ化 16,000 0 0 0 0 0 16,000

寒川東中学校北棟ＬＥＤ化 12,000 0 0 0 0 0 12,000

寒川東中学校体育館屋根修繕 28,000 0 0 0 0 0 28,000

町民センターＬＥＤ化 13,000 0 0 0 0 0 13,000

寒川総合図書館防水・シーリング更新 5,000 0 0 0 4,000 0 1,000

寒川総合図書館屋根修繕 11,000 0 0 0 0 0 11,000

南部地域の新たな消防拠点整備（建物整備） 341,220 0 10,000 0 331,000 0 220

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

美化センター機器類定期修繕 26,000 0 0 19,500 0 0 6,500

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2024年度計 1,142,220 70,571 10,000 19,500 481,000 33,000 528,149

2024年度
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再編計画　対策実施費用一覧（年度別集計・財源内訳入り） 資料４

本債 県貸付金
一般財源

（単位：千円）

対策実施
年度

対象施設 対策費用

対策費用の財源内訳

国庫支出金 県支出金
その他
特定財源

町債

ふれあいセンター外壁修繕 64,045 0 0 0 0 0 64,045

役場本庁舎誘導灯修繕 1,000 0 0 0 0 0 1,000

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

美化センター機器類特別修繕 53,000 0 0 39,750 0 0 13,250

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2025年度計 286,045 0 0 39,750 0 0 246,295

ふれあいセンター昇降機及び自動ドア修繕 1,265 0 0 0 0 0 1,265

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

美化センター機器類定期修繕 21,000 0 0 15,750 0 0 5,250

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2026年度計 190,265 0 0 15,750 0 0 174,515

総合体育館外壁面補修・アルミ製建具（引違い・すべり出し）等修繕 4,210 0 0 0 0 0 4,210

総合体育館電気設備修繕（非常用照明・自家発電設備） 9,330 0 0 0 0 0 9,330

総合体育館冷却塔・冷温水ポンプ類修繕 17,000 0 0 0 0 0 17,000

給湯用真空ヒーター更新 17,600 0 0 0 15,000 2,000 600

総合体育館ガス消火設備修繕 1,000 0 0 0 0 0 1,000

総合体育館メインアリーナ音響設備等修繕 8,500 0 0 0 0 0 8,500

総合体育館電動ブラインド修繕 1,740 0 0 0 0 0 1,740

総合体育館体育器具類更新 14,770 0 0 10,000 0 0 4,770

北部地域の新たな消防拠点整備（土地取得） 46,400 0 0 0 46,000 0 400

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

美化センター機器類定期修繕 24,000 0 0 18,000 0 0 6,000

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2027年度計 312,550 0 0 28,000 61,000 2,000 221,550

北部地域の新たな消防拠点整備（建物設計） 45,452 0 10,000 0 35,000 0 452

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

美化センター機器類定期修繕 21,000 0 0 15,750 0 0 5,250

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2028年度計 234,452 0 10,000 15,750 35,000 0 173,702

2025年度

2026年度

2027年度

2028年度
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再編計画　対策実施費用一覧（年度別集計・財源内訳入り） 資料４

本債 県貸付金
一般財源

（単位：千円）

対策実施
年度

対象施設 対策費用

対策費用の財源内訳

国庫支出金 県支出金
その他
特定財源

町債

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

美化センター機器類定期修繕 23,000 0 0 17,250 0 0 5,750

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2029年度計 191,000 0 0 17,250 0 0 173,750

北部地域の新たな消防拠点整備 227,480 0 0 0 227,000 0 480

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

美化センター機器類定期修繕 26,000 0 0 19,500 0 0 6,500

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2030年度計 421,480 0 0 19,500 227,000 0 174,980

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2031年度計 168,000 0 0 0 0 0 168,000

総合体育館外壁面補修・アルミ製建具（引違い・すべり出し）等修繕 9,800 0 0 0 0 0 9,800

総合体育館吸収式冷温水発生機更新 82,890 0 0 0 74,000 8,000 890

総合体育館空気調和機修繕 3,000 0 0 0 0 0 3,000

総合体育館サウナろ過機・浴室修繕 6,100 0 0 0 0 0 6,100

総合体育館消防設備・音響設備等修繕 4,000 0 0 0 0 0 4,000

総合体育館熱源・空調機器類修繕 8,000 0 0 0 0 0 8,000

総合体育館体育器具修繕 9,070 0 0 7,000 0 0 2,070

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2032年度計 290,860 0 0 7,000 74,000 8,000 201,860

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2033年度計 168,000 0 0 0 0 0 168,000

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2034年度計 168,000 0 0 0 0 0 168,000

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2035年度計 168,000 0 0 0 0 0 168,000

給食センター　整備費償還 139,000 0 0 0 0 0 139,000

町営プール　整備費償還 29,000 0 0 0 0 0 29,000

2036年度計 168,000 0 0 0 0 0 168,000

対策費用総合計 6,463,897 577,714 30,000 241,250 2,257,000 318,000 3,039,933

2033年度

2034年度

2035年度

2036年度

2032年度

2029年度

2030年度

2031年度
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