

今後のスケジュール

区分	6月	7月	8月	9月
総合計画審議会		基本計画(案)審議会 全4回を予定	実施計画(案)審議会 全3回を予定	● 基本計画(案)確定 ● 実施計画(案)確定
議会・町民		(予定)7/27～8/26 (予定)7/30、7/31、8/7	基本計画(案)パブコム実施 住民説明会	議会報告