

「第6次さむかわ男女共同参画プラン」策定スケジュール

| | 令和6年 | | | | | | | | | | 令和7年 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|----|---|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------------|--|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | |
| 「男女共同参画社会」 町民アンケート | → アンケート集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年度事業 実績・評価 | → 各課へ実績・自己評価入力依頼 | | | → 個別事業意見・総評の集約 | | | → 令和5年度実績評価報告書の作成・公表 | | | | | | | | |
| 男女共同参画プラン 連絡会 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | |
| | | | | 第1回会議 進行管理令和5年度実績 アンケート結果概要 基本目標・施策の方向(案)の検討 | | 第2回会議 進行管理R5年度実績 評価報告書まとめ 第6次プラン(素案)の検討 | | 第3回会議 第6次プラン(素案) | | | | 第4回会議 パブコメ意見等の協議 第6次プラン(原案) について | | | |
| 男女共同参画プラン 推進協議会 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | |
| | | | | 第1回会議 進行管理R5年度実績 アンケート結果概要 基本目標・施策の方向(案) | | 第2回会議 進行管理R5年度実績 評価報告書まとめ 第6次プラン(素案)の検討 | | 第3回会議 第6次プラン(素案) の確定 | | | | 第4回会議 パブコメ意見等の協議 第6次プラン(原案) について | | | |
| パブコメ・計画案 | | | | → 第6次プラン(素案) | | | → 第6次プラン(素案)の修正等 | | | → 広報12月号 | → パブコメ意見等の集約 | | | | |
| | | | | | | | | 10/1 広報12月号原稿×切 | | → パブコメ実施 | → ◎計画原案作成 | | | | |
| 部内戦略会議 | | ○ | | | | | | | ○ | | | ○ | | | |
| | | 部内戦略会議 (策定の可否) | | | | | | | 部内戦略会議 (パブコメ(案)の決定) | | | 部内戦略会議 (パブコメ結果報告) | | | |
| 全庁会議 | | | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | |
| | | 全庁会議 5/7 (策定の可否) | | | | | | | | 全庁会議 (パブコメ(案)の決定) | | 全庁会議 (パブコメ結果報告) | | | |
| 議 会 (総務常任委員会協議会) | | | | | 6月会議 (策定報告) 6/7 | | | | | | 12月会議 (パブコメ実施報告) | | 3月会議 (パブコメ結果報告) | | |

次期計画開始